

Złeceniobiorca

PLAN PO ZMIANACH HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ *
PLAN PO ZMIANACH I / II* półrocze - HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ *
WYKONANIE HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ *

Program dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

(sporządzić dla poz. 1-5 zał. nr 21)

Lp	Data		Plan			Data		Plan po zmianach / Wykonanie*				
	Od RRRR-MM-DD	Do RRRR-MM-DD	Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto/kraj)	Od RRRR-MM-DD	Do RRRR-MM-DD	Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto/kraj)
				zaw.	os. tow.					zaw.	os. tow.	
	Seniorzy						Seniorzy					
1	2018-07-27	2018-08-04	1	6	2	Giżycko/Polska	2018-07-27	2018-08-04	1	4	2	Giżycko/Polska
2	2018-08-08	2018-08-21	1	6	2	Zakopane/Polska	2018-08-09	2018-08-21	1	5	2	Zakopane/Polska
3	2018-08-26	2018-09-01	1	6	1	Władysławowo/Polska	2018-08-26	2018-09-01	1	5	1	Władysławowo/Polska
							2018-09-10	2018-09-16	4	1	1	MTB im. A. Comerta/Stambuł/Turcja
							2018-09-11	2018-09-17	4	7	1	MTB o Puchar Lwowa/Lwów/Ukraina
4	2018-09-23	2018-09-29	3	8	1	ŚKBO/do ustalenia/Polska	2018-09-23	2018-09-29	3	8	1	ŚKBO/do ustalenia/Polska
5	2018-10-21	2018-10-27	3	8	1	ŚKBO/do ustalenia/Polska	2018-10-21	2018-10-27	3	8	1	ŚKBO/do ustalenia/Polska
6	2018-11-04	2018-11-10	1	10	1	Kielce/Polska	2018-11-04	2018-11-10	1	10	1	Kielce/Polska
7	2018-11-11	2018-11-17	3	10	1	TM Drogosza/Kielce/Polska	2018-11-11	2018-11-17	3	10	1	TM Drogosza/Kielce/Polska
8	2018-12-04	2018-12-14	1	7	2	Zakopane/Polska	2018-12-04	2018-12-14	1	7	2	Zakopane/Polska
	Seniorki						Seniorki					
9	2018-08-11	2018-08-22	1	4	1	Władysławowo/Polska	2018-08-11	2018-08-22	1	4	1	Władysławowo/Polska
10	2018-08-31	2018-09-09	1	4	2	Szczyrk/Polska	2018-09-01	2018-09-09	1	5	1	Gliwice/Polska
11	2018-09-28	2018-10-08	1	4	2	Karpacz/Polska	2018-09-28	2018-10-08	1	4	2	Karpacz/Polska
12	2018-10-21	2018-10-30	1	4	2	Wałcz/Polska	2018-10-21	2018-10-30	1	4	2	Wałcz/Polska